



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

Утвърдил:

Пламен Алексиев

Кмет на Община Радомир



ПРОТОКОЛ

за отваряне, разглеждане и оценка на подадените оферти в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

"Осигуряване проводимост и укрепващи мероприятия на леглото на река Диканска, преминаваща през урегулираната част на с. Долна Диканя, община Радомир"

Със Заповед № 440/12.06.2018 г. на Кмета на Община Радомир е определена комисия в състав:

Председател: 1. инж. Димитър Стоилов Димитров – заместник-кмет в община Радомир

Членове:

2. Роберта Георгиева Борисова – директор дирекция „Специализирана администрация“ в община Радомир;

3. инж. Емил Георгиев Лазев – началник отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ при община Радомир;

4. Ася Красиминова Радуилова – ст.юрисконсулт при община Радомир;

5. Даниела Симеонова Младенова – началник-отдел ППОП;

Комисията се събра на **12.06.2018** година от **11.00 часа**, в Заседателната зала в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, пл. „Свобода“ №20, с цел отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, подадени за участие в обществена поръчка с предмет: **"Осигуряване проводимост и укрепващи мероприятия на леглото на река Диканска, преминаваща през урегулираната част на с. Долна Диканя, община Радомир"** и започна работа в пълен състав.

I. Общи данни

Председателят на комисията прие, с протокол, от служител от деловодството при община Радомир постъпилите оферти за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява. След получаване на списъка с участниците, председателят и определените от Възложителя членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

На публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения съгласно ЗОП и ППЗОП.

Установи се следното:

Видно от Протокола по чл. 48, ал. 6 от ЗОП в първоначално определения в Обявата за обществената поръчка срок за получаване на оферти - 17:00 ч на 06.06.2018 г. – са постъпили 2 (две) оферти. В удължения, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срок - 17:00 на 11.06.2018 г. – не са постъпили още оферти за участие във възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява и на основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП, комисията ще разгледа и оцени получените 2 (две) оферти.

Председателят представи поименно по реда на тяхното постъпване в деловодството на община Радомир, а именно:

№	Име на участника, подал офертата	Вх. № на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване
1.	„РУЕН ХОЛДИНГ“ АД	АО-92-00-296	06.06.2018 г.	11:30
2.	„МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД	АО-92-00-299	06.06.2018г.	15:55

Офертите са постъпили в непрозрачни, запечатани опаковки и са заведени в Регистъра на обществените поръчки в деловодството на Община Радомир, с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване.

II. Работа на комисията

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на постъпване, като след отварянето им обяви ценовите предложения на участниците, подали оферта, а именно:

II.1. Ценово предложено на участник „РУЕН ХОЛДИНГ“ АД, подал оферта, както следва:

– Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 219 231,01 лв. (двеста и деветнадесет хиляди двеста тридесет и един лев и една стотинка) без ДДС.

II.2. Ценово предложено на участник „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, подал оферта, както следва:

– Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 257 796,47 лв. (двеста петдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и 47 стотинки) без ДДС.

С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията и същата продължи своята работа при затворени врати.

III. Комисията в непроменен състав пристъпи към разглеждане на документите относно личното състояние и критериите за подбор на участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка.

III.1. Преглед на представените документи на участник „РУЕН ХОЛДИНГ“ АД

От извършената проверка комисията установи следното:

Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи

несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и не констатира други несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно разглеждане офертата на участника „РУЕН ХОЛДИНГ“ АД

III.2. Преглед на представените документи на участник „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД

От извършената проверка комисията установи следното:

Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и не констатира други несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно разглеждане офертата на участника „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД.

С това комисията приключи прегледа на документите относно личното състояние и критериите за подбор на участниците, подали оферта за участие в обществената поръчка на 18.06.2018 г. в 15:00 часа.

На 19.06.2018г. от 11:00 часа, комисията, определена със Заповед № 440/12.06.2018 г. на Кмета на Община Радомир, в непроменен състав, се събра в Заседателната зала в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, пл. „Свобода“ №20, със задача разглеждане на представените технически оферти на допуснатите участници, за съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и започна работа в пълен състав.

IV.1. Техническо предложение на участник „РУЕН ХОЛДИНГ“ АД, комисията установи следното:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №2

- Линен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.

- Работна програма.

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №2) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Участникът е приложил линеен график за изпълнение на дейностите, който включва видове работи, ед. мярка, количество, ресурси, машини, специалисти, продължителност, начало на СМР в дни, край на СМР в дни. Приложена е и диаграма на работна ръка.

Участникът е представил работна програма за изпълнение на предвидените дейности със следното съдържание.

1. Предлагаан подход, план за работа и организация.

- Обща информация за проекта.
- Анализ на техническото задание, предоставения работен проект и договора за строителство
- Цели и очаквани резултати на проекта
- Резултати от проекта
- Организация на изпълнението на поръчката-направено е описание на отговорностите на инженерно-техническия състав на изпълнителя, начина на комуникация с възложителя и строителния надзор; организация, координация и контрол на строителството; вътрешен контрол на изпълнителя и контрол на качеството при изпълнение на СМР; разпределение на работната сила и строителна механизация

2. Методика за изпълнение на предвидените видове работи при изпълнение на проекта

Учасникът е описал основните дейности/строителни процеси при изпълнението на проекта:

2.1. Временно строителство, подготвителни дейности и достъп до комунални услуги на населението

2.2. Доставка на необходимите материали, оборудване и обзавеждане

2.3. Видовете СМР съгласно одобрения инвестиционен проект при почистване на речното корито според участника са:

- Подготовка на площадката
- Отсичане и изкореняване на дърветата и храсти и извозването им
- Отсичане на дърветата в сервитута на речната тераса от двете страни на реката и извозването им

- Почистване на всички храсти и сервитутите на речната тераса за пътищата и извозването им

- Доставка и засипване със земна земни маси
- Крайно надлъжно „изглаждане“ на речните брегове
- Крайно „изглаждане“ на речната тераса по съществуващия терен с почистване на остатъци от храсти, дървета, клони, дънери и остатъчни земни материали от почистването

- Завършване и почистване на строителната площадка

2.4. Изработване на изпълнителна и ексекүтивна документации за несъществуващите изменения на одобрения инвестиционен проект

2.5. Изготвяне на необходимата документация, съгласно Наредба 3/31.07.203 г.

2.6. Мерки по опазване на околната среда

3. Мерки на безопасни условия на труд

- Права и задължения на участниците в строителството
- Задължения на строителя
- Общи изисквания
- Изисквания към работните места
- Задължения на работодателя
- Задължения на работниците
- Изисквания към работното облекло и технологичните процеси

4. Материали

5. Организация на гаранционното поддържане на строежа

- Гаранционни срокове

- Отстраняване на дефекти
- Осигуряване подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация

6. Време за реакция при аварийни ситуации в гаранционния срок

7. Представено е управление на риска, което включва идентифициране на рисковете, аспекти на проявление и сфери на влияние, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

Участникът е направил предложение за управление на следните възможни рискове, които могат да настъпят:

- Времеви – в т.ч. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР и Риск от закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта;
- Технически - в т.ч. Свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника; Свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси; Свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия;
- Риск, свързан с Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;
- Риск, свързан с Трудности при изпълнението на дейностите , продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция;
- Риск, свързан с Промени в законодателството на РБългария или на ЕС;

За всеки риск участникът е представил допускания; предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване; аспекти на проявление и сфери на влияние; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска и въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

8. Временна организация на движението

След направения преглед на представеното Предложение за изпълнение, Комисията установи следното:

В представения Линеен календарен график е предвидено дейност „Почистване на бетонов канал от растителност и наноси”, която дейност включва следните поддейности:

- **Ръчно изваждане на тиня и наноси от коритото на канал**
- **Натоварване на същите на ръчна количка и превоз на 100 м. до временно депо за отцеждане**
- **Натоварване на същите след отцеждане на камион**
- **Превоз на депо на 25 км.**
- **Тесане на силно затревени повърхности на бермите на канала – ръчно**
- **Почистване на трева от стените на канала – ръчно**
- **Изрязване на прораствала единична храстова растителност**
- **Натоварване на събрана тревна растителност и храсти на камион**
- **Извозване на събрана тревна растителност и храсти на разстояние 25 км.**
- **Възстановяване на нарушени бетонови плочи**

Отчетена е продължителността на извършване на дейностите, количеството, необходимите машините и работниците, които ще извършват съответното СМР.

В представената Работна програма, участникът не е описал тази технологична последователност на строителния процес, не са описани тези етапи на изпълнение на поръчката, необходими за постигане целите на договора.

В представения Линеен календарен график е предвидена дейност „Почистване на речното корито от растителност и наноси” с описани 25 поддейности. Отчетена е продължителността на извършване на дейностите, количеството, необходимите машините и работниците, които ще извършват съответното СМР.

В представената Работна програма, участникът не е описал тази технологична последователност на строителния процес, съгласно представения от него Линеен календарен график, не са описани всички етапи на изпълнение на поръчката, необходими за постигане целите на договора. Описани са само дейностите, които са заложили в техническата спецификация на Възложителя, а именно:

- Отсичане и изкореняване на дърветата и храсти, които са в него и извозването им.
- Отсичане на дърветата в сервитута на речната тераса от двете страни на реката и извозването им.
- Почистване на всички храсти от речното корито и сервитутите на речната тераса за пътищата и извозването им.
- Доставка и засипване със земни маси
- Крайно надлъжно „изглаждане” на речните брегове
- Крайно „изглаждане” на речната тераса по съществуващия терен с почистване на остатъци от храсти, дървета, клони, дънери и остатъчни земни материали от почистването.

Съгласно изискванията на Възложителя заложили в Техническата спецификация, в т. II. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, Т. 1 е записано “Графикът следва да представя Работната програма за изпълнението на всички дейности.....”

В Забележки, към същата точка е записано „Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на строителните процеси или несъответствие с работната програма, се отстранява“.

В конкретния случай, Линейният график представен от участника не съответства на дейностите описани в Работната му програма.

В представената Работната програма в част Земни работи участникът е записал, че обратният насип ще се изпълнява ръчно с моторна трамбовка. В приложения линеен календарен график липсва дейност „уплътняване на обратен насип“ и липсва посочената в Работната програма техника – моторна трамбовка. В графика съществува дейност „Уплътняване на насипите през 20 см.“, която ще се изпълнява с валеж.

В конкретния случай, Линейният график представен от участника не съответства на дейностите описани в Работната му програма.

В представена „Работна програма“, участникът не е представил мотиви за предложената последователност на изпълнение на СМР, каквото е изискването на възложителя, поставено в Техническата спецификация, т. II. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, т. 2.1. Технологична последователност на строителните процеси, гласящо: „..... следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на

отделните видове СМР“, от което следва, че участникът не е изпълнил изискванията поставени от възложителя, относно съдържанието на „Работна програма“.

Участникът не е представил Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството, каквото е изискването, поставено от възложителя в Техническата спецификация, т. II. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, 2.1. гласящо: „Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на лицата, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между тях с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.“, от което следва, че участникът не е изпълнил изискванията поставени от възложителя относно съдържанието на „Работната програма“.

Участникът не е представил Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население, каквото е изискването, поставено от възложителя в Техническата спецификация, т. II. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, 2.1. Технологична последователност на строителните процеси, гласящо: „Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на целта на мярката, очакваният ефект от нея, както и отговорните за реализиране на мярката лица, както и определяне относимостта на мярката към съответната дейност по изпълнение на договора, която ще обезпечава.“, от което следва, че участникът не е изпълнил изискванията поставени от възложителя относно съдържанието на „Работната програма“.

Предвид изложеното, участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в т.ч. линеен календарен график, което не отговаря на изискванията поставени от Възложителя. Следва да се има в предвид, че работната програма има определено минимално съдържание, което трябва да бъде спазено и липсата на част от него представлява несъответствие със заложените от Възложителя изисквания. Работната програма на участник, не се ограничава само до елементите посочени в техническата спецификация, но е елемент на техническото предложение на участника и следва да съдържа определен минимум, а липсата на описаните по горе предложения, свързани с технологичната последователност на строителните процеси и техните задължителни съпровождащи ги елементи, не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия.

Горните липси представляват съществено несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано до този етап от процедурата и само по себе си се явява императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително заложените от Възложителя условия. Възложителят изрично посочва в Техническата спецификация минималното съдържание на Работната програма, към което участниците трябва да се придържат, несъответствието по отношение на съдържанието на работната програма, само по себе си представлява несъответствие с изискванията на техническата спецификация.

Съгласно Обявата за обществена поръчка на стр.15 е записано „Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.“

В резултат на гореизложеното, комисията единодушно реши , на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП , да предложи за отстраняване от участие в обществената поръчка с предмет "Осигуряване проводимост и укрепващи мероприятия на леглото на река Диканска, преминаваща през урегулираната част на с. Долна Диканя, община Радомир", участника „РУЕН ХОЛДИНГ“ АД.

IV.2. Техническо предложение на участник „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД , комисията установи следното:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №2

- Линен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.

- Работна програма.

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №2) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Участникът е приложил линеен график за изпълнение на дейностите, който включва вид на дейността, ед. мярка, количество, продължителност, начало на СМР в дни, край на СМР в дни, брой работници, квалификация на работната ръка, вид машини и брой машини. Приложена е и диаграма на работна ръка.

Участникът е представил работна програма за изпълнение на предвидените дейности със следното съдържание.

1. Подобен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.

2. Работна програма, която съдържа следното:

- Технологична последователност на строителните процеси.

- Обхват и дейности, направено описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката и основните критични моменти, които са ключови за реализацията им. Отделните етапи са представени в технологична таблица и са описани всички групи дейности, необходими за изпълнение на поръчката отчитайки подготвителните, строителните и всички други дейности и поддейности необходими за постигане целите на договора.

- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение.

- Организация и подход на изпълнение на поръчката. Описани са видовете дейности, които съответстват на линейния график и диаграмата на работната ръка. Описана е последователността на изпълнение на отделните видове СМР и са изложени мотиви за предложената последователност. В тази част на работната програма са описани всички нормативни изисквания, механизацията и човешките ресурси, които ще се използват при изпълнение на поръчката.

- Организация на дейностите. В предложената организация е направено разпределение на дейностите и отговорностите, между специалистите, описание между отговорностите и пълномощията, организационни връзки и взаимодействия между специалистите. Направено е описание на отношенията и връзки на контрол, взаимодействие и субординация, както между специалистите, така и отношенията с Възложителя и

останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора. Описан е начина за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената дейност.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участникът е направил пълно описание на мерките за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора. Описани са вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството, описани са мерките, които ще се прилагат и ще упражняват по време изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството е същност и обхват на мярката, ангажирани лица за изпълнението на мярката и очаквано въздействие към изпълнението на договора.

- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Описаните мерки са съпроводени от описание и цел на мярката, очаквания ефект от нея, както и отговорните за реализиране на мярката лица, както и относимостта на мярката към съответната дейност по изпълнение на договора, която ще обезпечава.

3. Управление на риска.

3.1 Описана е същността на управление на риска,

3.2 В какво се състои управлението на риска

3.3 Идентифициране на потенциалните рискове

3.4.Анализ на възможното въздействие на рисковете

3.5. Програма за управление на риска

3.6. Разработване на Стратегия за управление на риска

3.7.Рискове идентифицирани от Възложителя

• Времеви рискове, в т.ч.:

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

• Технически рискове, в т.ч:

- Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника;

- Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;

- Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия

• Риск, свързан с Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

• Риск, свързан с Трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция.

• Риск, свързан с Промени в законодателството на РБългария или на ЕС.

За всеки един от посочените рискове са разгледани аспектите на проявление, степента на въздействие, области и сфери на влияние, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

4. Опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на договора. В тази част от работната програма, участникът е предложил мерки свързани с опазване на околната среда. Направено е подробно описание на възможните замърсители, както и предложените от участника мерки свързани с опазването на околната среда по време на

изпълнението на предмета на договора. Участникът е изготвил план за организация по изпълнение на мерките по опазване на околната среда.

Предвид изложеното, участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в т.ч. линеен календарен график, което отговаря на изискванията поставени от Възложителя. Следва да се има в предвид, че работната програма има определено минимално съдържание, което трябва да бъде спазено и липсата на част от него представлява несъответствие със заложените от Възложителя изисквания. В работната програма на участника „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД са разписани подробно всички необходими елементи, които са част от задължителното минимално съдържание на работната програма, заложено от Възложителя. Работната програма отговаря в цялост на поставените от Възложителя изисквания в техническата спецификация

В резултат на гореизложеното, комисията единодушно реши, участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в т.ч. линеен календарен график, отговарящи напълно на техническата спецификация и на изискванията на Възложителя. С оглед на това, комисията излезе с решение, да допусне до разглеждане на ценовата оферта - Образец № 3, на участника „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД

V. Разглеждане на Ценовите предложения от офертите на допуснатите до оценка участници

Комисията пристъпи към оценка на Ценовото предложение от офертата на допуснатият до оценка участник „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД

„МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД - Обща цена, която участникът предлага за изпълнение на поръчката е в размер на 257 796,47 лв. (двеста петдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и 47 стотинки) без ДДС.

„Ценово предложение“ – Образец №3

- Образец № 3-1 „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за видовете работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата“

- Образец № 3-2 Количествена сметка.

Представеното „Ценово предложение“ (Образец № 3) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията направи проверка за числови и аритметични грешки и не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение на участник „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД е съобразено с изискванията на Възложителя и закона и следва да се приеме за валидно.

Комисията извърши анализ относно наличието на предпоставките за прилагане на чл. 72 от ЗОП и установи, че не е налице предпоставка за прилагане на чл. 72 от ЗОП, тъй като до оценка до оценка по обществената поръчка е допуснат само един участник, следователно чл. 72 от ЗОП е неприложим.

Предвид гореизложените констатации относно наличието и редовността на представените документи от участниците, Комисията пристъпи към класиране на офертата на допуснатия участник в съответствие с избора от Възложителя критерии, а именно: „най-ниска цена“, съгласно чл.70, ал.1, т.1 от ЗОП.

Комисията класира участниците в следния ред:

За обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т. 1 с предмет: "Осигуряване проводимост и укрепващи мероприятия на леглото на река Диканска, преминаваща през урегулираната част на с. Долна Диканя, община Радомир"

1-во място - „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД

При така извършеното класиране комисията единодушно взе решение да предложи на възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник - „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД.

Комисията приключи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Осигуряване проводимост и укрепващи мероприятия на леглото на река Диканска, преминаваща през урегулираната част на с. Долна Диканя, община Радомир" на 28.06.2018 г. в 15:00 ч.

Комисия в състав:

Председател: 1.
(инж. Димитър Димитров)

Членове:

2.
(Роберта Борисова)

3.
(инж. Емил Лазев)

4.
(Ася Радуилова)

5.
(Даниела Младенова)

Съгласно чл. 192 от ЗОП и на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол и цялата документация по провеждането на настоящата обява са предадени на Възложителя на 29.06.2018 г.

Предал:
(инж. Димитър Димитров – председател)

Приел:
(Пламен Алексиев – Кмет на
Община Радомир)

