

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисията, назначена
със Заповед 524/06.07.2020г. на кмета на община Радомир

Днес 06.08.2020 г. в 10:00 часа в сградата на Община Радомир, Заседателна зала, се проведе публично заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – актуализация I етап“,** открито с Решение № 432/12.06.2020 г. на кмета на община Радомир, в състав:

Председател:

1. Роберта Борисова – заместник - кмет в Община Радомир;

Членове:

2. Даниела Младенова – началник- отдел ППОП в Община Радомир;
3. Десислава Стоянова - гл. специалист „Обществени поръчки“ в Община Радомир;
4. инж. Олег Тодоров – гл. инженер в Община Радомир;
5. Ралица Рангелова – ст. експерт „Поръчки и концесии“ в Община Радомир;

Комисията продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците. Констатира се, че са налице законовите предпоставки за продължаване на действията на комисията:

- Налице е пълен състав от членовете на комисията за днешното заседание
- На дата 28.07.2020г. е изтекъл срокът за представяне на допълнителни документи, съобразно констатираното в Протокол № 1 от работата на комисията, като са получени такива от участника: с вх.№ АО-92-00-243(2)/ 24.07.2020г., окомплектовани съобразно дадените указания.

Председателят на комисията отвори получените документи и се пристъпи към разглеждането им.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът в процедурата ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП - 2020“, гр.София е предоставил на комисията следните допълнителни документи:

- Електронен носител със записани 3 бр. файлове ЕЕДОП, както следва:
 - еЕЕДОП на ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП - 2020“;
 - еЕЕДОП на „ХИДРОСТРОЙ ГРУП“ ЕООД;
 - еЕЕДОП на „ХИДРОСТРОЙ“ ООД;
- Копие от констативен акт 15 относно строеж „Външна водопроводна връзка на махала „Яшарска“, гр. Батановци“ с изпълнител „ХИДРОСТРОЙ“ ООД
- Копие от разрешение за ползване на строеж „Външна водопроводна връзка на махала „Яшарска“, гр. Батановци“
- Копие от удостоверение за изпълнени дейности „Рехабилитация на ул. „Стримон“ от ОК 9193 до ОК 9033 кв. „Твърди ливади“ в гр. Перник, община Перник“ от „ХИДРОСТРОЙ“ ООД в качеството му на подизпълнител.

- Копие от удостоверение за изпълнен инженеринг по договор с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор по проект за изграждане на външна водопроводна връзка с. Расник“ с изпълнител „ХИДРОСТРОЙ“ ООД.

- Копие от удостоверение за изпълнени СМР „Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път IV-ти клас, ул. „Христо Ботев“ в с. Студена, първи участък, с дължина 514 л.м.“ с изпълнител „ХИДРОСТРОЙ“ ООД.

- Копие от удостоверение за изпълнение на СМР по договор с предмет „Ремонтни и аварийни работи на ВиК мрежи и съоръжения, експлоатирани и поддържани от Община Перник“ с изпълнител „ХИДРОСТРОЙ“ ООД.

- Копие от Сертификат с №3591552 на „ХИДРОСТРОЙ“ ООД, удостоверяващ съответствието на изискванията на стандарт ISO 9001:2015 с обхват „Проектиране, строителство, инженеринг в областта на: хидротехническо строителство, язовири, водоснабдителни системи, пречиствателни и помпени станции, тунели и канализации, изграждане на тръбопроводи, хвост и шламохранилища, пътно строителство и строителство на сгради. Производство и пласмент на бетон, бетонови и стоманобетонови елементи“.

- Копие от удостоверение за завършен курс от „Специалист контрол на качеството“ с валидност -1.04.2021 г.

- Копия от 3 бр. удостоверения за завършен курс от „Длъжностно лице за безопасност и здраве“

Комисията установи, че предоставените 3 бр. ЕЕДОП са надлежно подписани от съответните законни представители.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително предоставените документи, като установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, както следва:

1. Участникът е предоставил документи, които удостоверяват изпълнени и дейности със сходен предмет от съдружника „ХИДРОСТРОЙ“ ООД, с което покрива минимално поставените изисквания за технически и професионални способности.

2. Участникът е предоставил копие от удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството от служителя „Специалист – контрол на качеството“ и копия от удостоверения за „Длъжностно лице за безопасност и здраве“ от длъжностното лице по безопасност и здраве в строителството, с които се установява, че същите са валидни. С оглед изложеното Комисията счита, че участникът отговаря на поставените изисквания по отношение на техническия екип.

3. Участникът е предоставил копие на Сертификат с №3591552 на съдружника „ХИДРОСТРОЙ“ ООД, удостоверяващ съответствието на изискванията на стандарт ISO 9001:2015, с което комисията констатира, че е налице съответствие с поставените от Възложителя изисквания.

Комисията реши, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и го допуска до разглеждане на офертата в частта на представеното техническо предложение.

Работата продължи с подробно разглеждане и анализ на представеното техническо предложение, за което по-долу са описани конкретните действия, констатации и изводи. Комисията се ръководеше от указанията в одобрените документи за настоящата процедура на възлагане – техническа спецификация, инвестиционни проектни части и методика за оценка.

Представен е коректно попълнен образец на техническо предложение с предложен срок за изпълнение от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на

строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Към същото са приложени Предложение за „Организация за изпълнение на поръчката“, Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка, Диаграма на механизацията.

Комисията премина към разглеждане на представените документи и преценката им за съответствие с условията и указанията от документацията на обществената поръчка.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Представеният линеен график онагледява предвижданата организация за изпълнение като за описаните дейности, съобразно предоставената количествена сметка, са посочени точна продължителност на изпълнението в календарни дни (вкл. с посочени начало и край), ангажиран човешки ресурс (брой и вид експерти), необходима техника и механизация и вид на влаганите основни материали за всяка дейност.

Представеното от участника предложение - „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО“ – се придържа към предмета на поръчката и предписаната от възложителя последователност от действия за изпълнение. Участникът е описал основните моменти от техническата спецификация като изходна точка за предвижданата цялостна организация за изпълнение.

Дадено е описание на методологията на процеса на управление на изпълнението на договора. Представено е предложение относно отделните етапи на изпълнение на поръчката, видовете строително монтажни работи (СМР), необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР, като са предвидени следните етапи на изпълнение:

1. Инициране,
2. Планиране,
3. Изпълнение,
4. Контролиране и авторски надзор
5. Управление,
6. Приключване.

Под формата на технологична таблица е дадено описание на необходимите задачи и начин за постигане на целите и очакваните резултати – тук са посочени основните етапи и включените за всеки от тях подетапи, с дадено описание на групите задачи, инструменти и методи отразени в съответните етапи; контрол и управление; методи на изпълнение, относими към всеки от подетапите. При разглеждане на таблицата, се установи, че участникът е дефинирал отделни задачи при изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

Участникът продължава с описание на предлагания от него конкретен подход за изпълнение на предмета на поръчката – дефинирани са основните цели на участника, като за всяка са описани основните необходими моменти за постигането ѝ, с оглед спецификата на конкретната обществена поръчка. Разгледани са – описани и обосновани – 4 конкретни технически преимущества.

Описани са цели и резултати за цялостното изпълнение на предмета на поръчката, след което участникът разглежда особеностите за организация на строителната площадка, изпълнение на подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на съответните СМР, тествания и/или провеждане на изпитвания (в приложимите случаи), въвеждане (приемане) на строежа в експлоатация съгласно приложимото законодателство, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

В самостоятелна част е разгледана предвижданата последователност на строителните процеси (етапи), в зависимост от представения технологичен подход за

постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект. Дадени са конкретни аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение.

Предложението продължава с конкретно описание на технологията на изпълнение на предвидените СМР, която проследява предписаните с количествената сметка видове дейности, съобразно конкретния предмет на настоящата обществена поръчка – описани са конкретните дейности, с посочване на особености в технологията за изпълнение и необходими материали/ресурси.

Дадено е описание на организация на персонала за изпълнение на поръчката - организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация), обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (строителство) и съответните основни работи/процеси. След като са посочени конкретните експертни длъжности и са описани принципите на организацията им, са разгледани механизми за организация на ангажираните експерти. Продължава се с описание на отговорностите и задълженията на отделните експерти, с предписаните според организацията връзки и взаимоотношения с другите експерти от екипа. Описани са конкретни задължения (вкл. с приложимите организационни връзки и взаимоотношения) на предвиждания неключов персонал.

Дадено е описание на предвижданата организация на доставки и складирането на материалите и строителните продукти, съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР. Акцент е поставен на необходимите действия за осъществяване на входящия контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Разгледани са конкретните задължения на експерта за контрол по качеството и на техническия ръководител и допълнително са описани условията за реализиране на мониторинг и мерки за осигуряване на качество на използваните материали и строителните процеси.

Участникът е разгледал като необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа: здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, пожарна безопасност на строежа.

В самостоятелен раздел са разгледани мерки, касаещи екологични аспекти – свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, предвид разпоредбите и изискванията на закон за управление на отпадъците (ЗУО) и ЗУТ.

Обособена е част от предложението за организация на персонала за изпълнение на поръчката: начини на комуникация на/с възложителя и/с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на възложителя – описани са начините за осъществяване на комуникация с Възложителя като са посочени конкретни правила, относими към комуникацията по договора, описани са конкретни организационни мерки и действия с оглед прекъсване на изпълнението по договора,

Дадена е словесна описателна част на представения Линеен график за изпълнение предмета на поръчката.

Като част от предложението е обособена - организация на персонала за изпълнение на поръчката: мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството, при наличие на дефинирани задължения, отговорности, взаимовръзки и отношения, вкл. с трети страни и участници в процеса на строителството, с разгледани мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на качеството – същите са

обособени в етапи и нива. Описани са действията във връзка с реализиране на мерките, произтичащи от внедрената система за осигуряване на качеството, а допълнително – начини за осигуряване на качеството на вложените материали и продукти. Представено е изложение на конкретни мерки за осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР и входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, при следната конструкция: А). Предложение относно обхвата и аспектите на проявление на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение (с вкл. конкретни предложения относно текущо приложение при прилагане на мярката и мотиви за приложимостта ѝ към поръчката и възможността ѝ да допринесе за гарантиране на качеството при изпълнение на поръчката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката).

В самостоятелен раздел е направен анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на персонала за изпълнение на поръчката и управление на процесите на строителната площадка и са предложени конкретни, приложими мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят – с разгледани методи и стратегия за управление на обстоятелства (риска), същност на управление на обстоятелства (риска), Идентифициране на потенциалните обстоятелства (риска), Анализ на възможното въздействие на обстоятелства (риска), План за справяне с обстоятелства (риска), Разработване на стратегия за управление. Участникът е идентифицирал и разгледал конкретни такива обстоятелства – рискове, като е дал описание на същите и конкретни действия на персонала, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за управление на последиците при настъпване на риска.

Направено е предложение за социални характеристики, свързани с изпълнението на договора и анализиране на конкретни мерки, които ще редуцират негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката – разгледани са 2 конкретни мерки и са описани конкретните действия по изпълнение на очертания план за действие. Мерките са разгледани последователно и в детайли при спазване на вече описаната смислова последователност, която отговаря в пълна степен на указанията от методиката за оценка и са съобразени с предмета на конкретната обществена поръчка.

ОЦЕНКА. МОТИВИ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ОЦЕНЯВАНЕ:

При преценка на предложението на участника и неговите качествени характеристики, комисията се ръководи от одобрените правила и извърши съотнасяне с всеки от елементите на методиката за оценка, както следва:

	МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „Организация за качество на изпълнението“	ОЦЕНКА на конкретното техническо предложение
	ПОДПОКАЗАТЕЛ – П 1 - Технологични изисквания за качество на изпълнението	Максимален брой точки – 50
3.	Предложената от Участника	След преглед на представеното техническо

технологична последователност за изпълнение на предмета на поръчката гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). Изложени са от участника аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение, с които се доказва нейната приложимост по отношение на конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (тоест приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути, когато е необходимо и се предвиждат такива и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Допълнително са посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и	предложение се установи, че същото обхваща дейностите от предмета на поръчката, като е спазена технологичната последователност на изпълнение. Съобразени са особеностите в предмета на поръчката, посочени в инвестиционния проект и в техническата спецификация и същите са намерили отражение в даденото техническо предложение. Предложената технологична последователност на изпълнени е аргументирана с посочени конкретни и ясни мотиви, от които се вижда, че предложението е последователно изградено с оглед конкретната обществена поръчка – описанието е в детайли и с препратки към предмета на поръчката и нейни елементи. Предложените конкретни срокове за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката са съобразени с описаната технология за изпълнение. Налице е ясно описание и обосновка на даденото цялостно решение, показващо обвързаността между отделните дейности. Посочени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността – дадени са детайли на конкретни мерки, с особености в изпълнението ми и проследяване на резултатите от същите (стр.118 и слдв. от представеното приложение към техническото предложение). Налице е ясно описание и анализ на обстоятелствата за предвиждане на конкретни обходни маршрути, когато е необходимо и се предвиждат такива и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация – на стр. 123 и слдв. от представеното приложение към техническото предложение). Цялото изложение на участника е построено на принципа на посочване на конкретно действие
--	--

изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и обезпечаване развитието на работния процес, съобразно заложените срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството (действията трябва да са мотивирани и подкрепени с конкретни мерки – отговарящи на действащото законодателство) и е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира заложената времева ангажираност при изпълнението. <i>Предложение за изпълнение на поръчка, предложено от участникът и покриващо изискванията, посочени в ред 1 и ред 2 по-горе, но съдържащо в себе си и следните допълнителни качествени характеристики, изразяващи се в:</i> 1. При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения – за допълнителни 10 точки	за изпълнение с оглед решаване на конкретно поставен въпрос/проблем в хода на изпълнението – мярка, с дадени описание на нейния обхват, начина на приложение и действия за прилагане, вкл. действия при отклонени от мярката. В този контекст, предложението детайлно разглежда условията за навременно стартиране и обезпечаване на работния процес при негов нормален ход, с постоянен акцент на конкретни мерки за осигуряване на качеството на изпълнение. Ясно е индивидуализирана и разграничена необходимата техника и механизация, както е посочено в линейния график, като същата е отнесена към съответните дейности за изпълнение и предвидената времева ангажираност на екипа за изпълнение. Ето защо, за предложението може категорично да се направи извод, че за същото са валидни и са налице условията от ред 2ри от методиката за оценка с оглед определяне на същата по показателя П 1 - Технологични изисквания за качество на изпълнението. Участникът е дал описание на предвижданата организация за изпълнение при отчитане на особеностите в предвидените за изпълнение дейности. Посочени са зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения – това е дадено в детайлна таблица – с посочен технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект. Представената таблица обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, всички дейностите по изпълнението, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Освен това таблицата показва структурирането по хронология на изпълнение на видовете работи необходими за постигане целите на договора. Така направеното предложение покрива
--	---

	2. Дефинирани са ключови моменти в технологично и организационно отношение, които гарантират реализацията на конкретното предложение, респективно гарантират ефективно управление при извършване на строителството и реализиране на мерките, предвидени с оглед на направеното предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи екологични аспекти във връзка с изпълнение на предмета на поръчката – за допълнителни 10 точки 3. Дефинирани са ключови моменти в технологично и организационно отношение, които гарантират реализацията на конкретното предложение, респективно гарантират ефективно управление при извършване на строителството и реализиране на мерките, предвидени с оглед на направеното предложение за социални характеристики, свързани с изпълнението на договора за редуциране на негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката – за допълнителни 10 точки.	поставените изисквания относно обхват, съдържание и качествени характеристики за получаване на допълнителен брой 10 точки. Дефинирани са ключови моменти за изпълнение на предмета на поръчката (стр.116 и слдв.), като паралелно с това, дадената технологична таблица също маркира ключовите моменти и описва тяхното значение в технологично и организационно отношение с оглед на ефективно управление при извършване на строителството. Мерките, касаещи екологични аспекти във връзка с изпълнение на предмета на поръчката, които са идентифицирани от участника са пространно описани и мотивирани в предложението, при ясна и последователна структура и детайлно съдържание (стр.98 и слдв.) Така направеното предложение покрива поставените изисквания относно обхват, съдържание и качествени характеристики за получаване на допълнителен брой 10 точки. Дефинирани са ключови моменти за изпълнение на предмета на поръчката (стр.116 и слдв.), като паралелно с това, дадената технологична таблица също маркира ключовите моменти и описва тяхното значение в технологично и организационно отношение с оглед на ефективно управление при извършване на строителството. Направено е конкретно предложение за реализиране на мерки относно социални характеристики, свързани с изпълнението на договора за редуциране на негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката (стр.186 и слдв.), като същото е съобразно конкретно описаните по-горе структура и съдържание и се отнася до конкретния предмет на обществената поръчка. Така направеното предложение покрива поставените изисквания относно обхват, съдържание и качествени характеристики за получаване на допълнителен брой 10 точки.
	П1=т.	Получаван брой точки от участника: 50 точки
	ПОДПОКАЗАТЕЛ - П2 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ЗА	Максимален брой точки – 50

	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	
3.	Предложена е организация на персонала на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително по време на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за строежа – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/те екип/и, като е посочил начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и организационните аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. 1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача*. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното	Видно от разгледаното техническо предложение, същото проследява необходимите технологични действия и процеси за осигуряване на цялостно изпълнение на предмета на обществената поръчка - от подготовка за изграждане на временно строителство/откриване на строителна площадка, периода на същинско изпълнение на СМР и предаван на изпълненото. Даденото описание се отнася до предмета на обществената поръчка – видно както от конкретните описания, така и от изричното препращане от страна на участника. Предлагащата организация на персонала за изпълнение на поръчката е съобразена с конкретно предложените действия и мерки, от които е видно, че ще се създаде организация за срочно изпълнение на дейностите и при спазване на необходимите условия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Описани са ясни и обосновани начин за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите в рамките на предложената организация на инженерно-техническия състав за изпълнение на поръчката, вкл. и относно предвижданите изпълнителски екипи. На стр.133 и слдв. в детайли за развити и описани конкретни задължения и отговорности. По този начин предложението на участника, което беше разгледано подробно и анализирано с оглед съдържанието му, се преценява за отговарящо на условието за получаване на минимален брой точки по показателя П2-Организация на персонала за изпълнение на поръчката. Комисията съотнесе разгледаното предложение за проверка за наличие на надграждащите условия съобразно приложимата методика за оценка и констатира: В представената технологична таблица в предложението за изпълнение на поръчката ясно и точно са посочени конкретни дейности за изпълнение (съобразени с предмета на поръчката), с обособени поддейности/операции, с дефинирани ключови моменти и задачи за изпълнение с оглед на

изпълнение - материали, механизация, работници и др. <i>Предложение за изпълнение на поръчка, предложено от участника и покриващо изискванията, посочени в ред 1 и ред 2, но съдържащо в себе си и следните допълнителни качествени характеристики, изразяващи се в:</i> Допълнително: 1. Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството и същевременно е в пълно съответствие с предложените мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството, при наличие на дефинирани задължения, отговорности, взаимовръзки и отношения, вкл. с трети страни и участници в процеса на строителството. – за допълнителни 10 точки. 2. Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на персонала за изпълнение на поръчката и управление на процесите на строителната площадка и са предложени конкретни, приложими мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. - за допълнителни 10 точки. * За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира	предвидените ангажименти на експертния екип. Налице е, както вече беше посочено, ясно и точно идентифициране на конкретните отговорности/задължения за отделните длъжности от експертния екип. Ето защо, първото надграждащо условие – качествена характеристика, съобразно ред 2 от методиката за оценка по показателя – следва да се приеме за налично и предложението да получи допълнителни 10 точки. При анализ на представения линеен календарен график и даденото описание на организацията на участника, се стига до извода, че е налице пълно съответствие между предвижданата ресурсна подготовка и спецификата на конкретния предмет на обществената поръчка. Може да се приеме, че се предвижда адекватна ресурсна обезпеченост, съответстваща на предвиждания план-програма за изпълнение на строителството. Дадените конкретни описания-анализи на предвижданите като необходими мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството са смислено, логически и технологично правилна и приложими за конкретната обществена поръчка. Налице е и точно и конкретно описание на връзки, комуникации и координация с Възложителя и с трети страни и участници в процеса на строителството. Ето защо, следва да се приеме, че са налице условията за присъждане на допълнителни 10 точки. Дадено е изключително подробно изложение - анализ на обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на персонала за изпълнение на поръчката и управление на процесите на строителната площадка и са предложени конкретни, приложими мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят – участникът е посочил конкретни такива фактори, конкретни мерки и действия и същите са съобразени както с предмета на поръчката, така и с вече представената
---	---

	обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати.	организация за изпълнение на поръчката (стр.176 и слдв.). Ето защо е налице основание за присъждане на допълнителни 10 точки С оглед на извършеното оценяване, съобразно описаното разглеждане и анализ на представеното техническо предложение, офертата на участника се оценява по показателя П2 - Организация на персонала за изпълнение на поръчката, с максимален брой точки – 50 точки.
	П2=т.	
	КТПn =т. (П1)+т. (П2)	КТП = 50 + 50 = 100 точки

След така извършеното оценяване, комисията единодушно взе решение, че следва да се продължат действията по оценка на офертата, като същата се допуска до отваряне на направеното ценово предложение. С оглед на това, се насрочва публично заседание за изпълнение на законово предписаната последователност от действия за дата 13.08.2020г. от 11:00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация гр.Радомир, на адрес: гр.Радомир, пл.Свобода № 20, етаж 2-ри.

За така взетото решение да се публикува съобщение в Профила на купувача на Възложителя, съответната преписка на порочедурата, с указание за възможността за присъствие от страна на правоимащите съгласно ППЗОП лица.

Настоящият протокол се състави и подписа без възражения и особени мнения от членовете на комисията на 10.08.2020г., както следва:

ПРЕДСЕДА
ЧЛЕНОВЕ:

1.
2.
3.
4.

Вярно с оригинала, подписан на хартия!
*Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

..... / Роберта Борисова /

' Даниела Младенова /

Десислава Стоянова /

инж. Олег Тодоров /

' Ралица Рангелова /