



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

☐ Проект на решение

☒ Решение за публикуване

Номер: 472 от 19/06/2015 дд/мм/гггг

☒ А) за откриване на процедура

☐ Б) за промяна

☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП

☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00535

Поделение: _____

Исходящ номер: 472 от дата 19/06/2015

Коментар на възложителя:

„Извършване на допълнителни видове строителни дейности за обект "Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир включващо: 1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и 2; 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир, фаза 1 и 2"

Партида на Възложителя в РОП: 00535

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Община Радомир		
Адрес пл. Свобода № 20		
Град Радомир	Пощенски код 2400	Държава Република България
За контакти Община Радомир	Телефон 0777 80507	
Лице за контакт инж. Димитър Димитров – зам. кмет на Община Радомир		
Електронна поща obshtinaradomir@abv.bg	Факс 0777 82502	

Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.radomir.bg Адрес на профила на купувача: http://radomir.acstre.com/subsection-475-obschestveni_porychki.html	
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)	
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална агенция/служба ☒ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба ☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друго (моля, уточнете): _____	☒ Обществени услуги ☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономическа и финансова дейност ☐ Здравеопазване ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдых и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдых, култура и религия ☐ Образование ☐ Друго (моля, уточнете): _____
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия ☐ Електрическа енергия ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива ☐ Вода	☐ Пощенски услуги ☐ Железопътни услуги ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги ☐ Пристанищни дейности ☐ Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
☐ конкурс за проект
☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	☐ Ускорена на договаряне с обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Договаряне без обявление	☒
Ускорена ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Състезателен диалог	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐
Договаряне с обявление	☐	
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	☐ Договаряне без обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Договаряне с обявление	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
--

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	☐ Чл. 84, т. ___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП	☐
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал. 1, т. ___ от ЗОП	☒
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
Чл. 84, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
Попълва се от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
точка: 8		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

- ☒ Строителство
☐ Доставки
☐ Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

„Извършване на допълнителни видове строителни дейности за обект "Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир включващо:
 1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и 2 ; 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир, фаза 1 и 2"
 (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да ☐ Не ☒

IV.2.1.1) Продуктова група

- | | |
|--|---|
| ☐ Копирна и графична хартия | ☐ Климатизи |
| ☐ Офис ИТ оборудване | ☐ Почистващи продукти и услуги |
| ☐ Офис осветление | ☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях |
| ☐ Улично осветление | ☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане |

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация	_____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ**V.1) Мотиви за избора на процедура**

Община Радомир има сключен Договор №12/30.01.2014 г. на стойност 4 140 241.34 лева без ДДС и изпълнител по него е "Водоканалстрой" ООД, град Бургас. Договорът е сключен след провеждането на открита процедура по ЗОП с предмет: „Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на

населените места в община Радомир включващо: 1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и 2 ; 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир, фаза 1 и 2", вписана в РОП под уникален номер 00353-2013-0008. Същата е открита с Решение №525/14.08.2013 г. на Кмета на Община Радомир и изменена с Решение №540/22.08.2013 г. на Кмета на Община Радомир. Предмет на настоящата поръчка е „Извършване на допълнителни видове строителни дейности за обект "Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир включващо: 1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и 2; 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир, фаза 1 и 2".

Възлагането на допълнителни СМР на същия изпълнител се обуславя от настъпване на непредвидени обстоятелства, изразяващи се в следното:

При изпълнение на СМР в участъците:

Село Дрен

1. Главен клон I от 21б до ОТ25 - 109,53 метра
2. Клон 2 от ОТ9 до ОТ322 - 169,26 метра
3. Клон 3 от ОТ328 до ОТ322а - 389,78 метра
4. Клон 8 от ОТ328 до т.328а - 5 метра
5. Клон 18 от т.37а до т.21а - 273,78 метра
6. Клон 18б от ОТ37 до ОТ38 - 35,54 метра
7. Клон P11 от ОТ39 до ОТ99 - 251,85 метра
8. Клон P19 от т.100а до т.102а - 242,81 метра
9. Клон 19а - 81,16 метра

Село Долна Диканя

1. Главен клон I от т.24а до пресичане път - 477,77 метра
2. Главен клон III от ОТ336 до пресичане път - 7 метра
3. Клон 1 от т.13а до ОТ19 - 291,09 метра
4. Клон 2 от ОТ6 до ОТ18 - 242,38 метра
5. Клон 3 от т.12а до ОТ7 - 120,83 метра
6. Клон 43 от ОТ130 до дере - 268,60 метра
7. Клон 44 - 10,00 метра
8. Довеждащ водопровод - 6,00 метра
9. Главен клон II от т.326а до т.326б - 109,52 метра
10. Клон 20 - 16,42 метра
11. Клон 22 от т.82а до ОТ70 - 322,91 метра
12. Клон 23 от ОТ70 до ОТ71 - 63,88 метра
13. Клон 24 от ОТ71 до ОТ72а - 109,06 метра
14. Клон 25 от ОТ72а до ОТ73 - 111,06 метра

се установи от изпълнителя и лицето, осъществяващо строителен надзор, че на посочените по-горе места изкопните почви са слаби, наносни и при пробно уплътняване не могат да достигнат необходимата степен на уплътнение.

В първоначалния проект, за тези участъци от обектите, не е имало как да се установи това, тъй като въпросните участъци касаят части от проекта и засягат частично същия, което при първоначалните изследвания не е могло да бъде установено.

Предвид горното се налага да бъдат предприети допълнителни СМР за посочените участъци, за достигане на необходимата степен на уплътнение на пътната настилка, като се предвижда допълнително

засипване и уплътняване с пясък...		
...Продължава в раздел VIII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ		
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)		
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)		
ВОДОКАНАЛСТРОЙ ООД, град Бургас и Агенция за обществени поръчки		
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):		
открита с решение № 525 от дата 14/08/2013 дд/мм/гггг		
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00353-2013-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)		
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):		
без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност 196259.63 Валута: BGN ☒ ☐		

VI: ОДОБРЯВАМ

☐ обявлението и документацията за участие
☐ обявлението и описателния документ
☒ поканата за обществена поръчка
☐ поканата за обществена поръчка и документацията
☐ обявлението и конкурсната програма
☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование		
Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес		
бул. Витоша № 18		
Град	Пощенски код	Държава
София	1000	Република България
Телефон		
02 9884070		
Електронна поща	Факс	
crcadmin@crc.bg	02 9807315	
Интернет адрес (URL):		
http://www.crc.bg		
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП		

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

От гореизложеното е ясно, че посочените обстоятелства не биха могли да се предвидят в първоначалния проект, още повече, че те са възникнали след сключване на договора за изпълнението на основната поръчка. Настъпването им е независимо от волята на страните и в същия момент прави невъзможно реализирането на основната поръчка. Допълнителните СМР се явяват необходими за реализирането на проекта, те са технически и технологично неотделими от него, като са неразделно свързани със строителните операции, не могат да се разделят от предмета на основния договор и биха довели до неосновано затруднение на възложителя. Допълнителните СМР възникват като необходимост
--

поради непредвидени обстоятелства, като те не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор. Невключването на допълнително възникналите СМР биха довели до невъзможност за реализирането на проекта и до неговото окончателно завършване. Поради това, се налага да се извърши договаряне с изпълнителя на основния договор. Освен това посочените СМР са съществено необходими за изпълнението на основната поръчка и без тях същата не може да бъде окончателно завършена, съобразно настъпилите непредвидени обстоятелства. Следва да се посочи също, че общата стойност на поръчката, с която се възлагат допълнителните СМР е 196 259,63 лв. без ДДС, което не надвишава с повече от 50 на сто стойността на основната поръчка.

Имайки предвид горното, възложителят счита, че са налице всички кумулативни предпоставки за прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП и провеждане на договаряне с изпълнителя по основната поръчка.

Прогнозната стойност на поръчката е 196 259,63 лв. /сто деветдесет и шест хиляди двеста петдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки/ без ДДС.

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 19/06/2015 дд/мм/гггг

Възложител:**Трите имена:**

/подпис и печат/

Пламен Станков Алексиев

Длъжност:

Кмет на Община Радомир

