

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ- ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

I.ДЕЗИНСЕКЦИЯ КОМАРИ

1.Ларвицидна обработка- 2 броя

I-ва обработка

а/ Веднага след сключване на договора –м. юли 2015 г., поради влажната пролет и влажно лято естествените биотопи са налице и необходимостта да се „стопират” ларвите с биоциден препарат е наложително.Използва се ,че употребяваният препарат /Димилин 2 ТБ/ има действие от 24-27 дни.

II-ра обработка

б/ До края на месец май 2016 г. , при нормални метеорологична обстановка- нормална пролет. При закъсняла пролет ,веднага след затопляне и достигане на температурен оптимум от 27-28 градуса, а на водата над 15 градуса.Конкретни решения и отговорност се поемат от изпълнителят ,след извършен мониторинг на водните площи.

2.Имагоцидна обработка- 3 броя

I-ва обработка- месец юли 2015 г.

II-ра обработка-месец август 2015 г.

III-та обработка-месец май 2016 г.

II.ДЕЗИНСЕКЦИЯ КЪРЛЕЖИ – ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ- 2 броя

I-ва обработка – в края на месец август 2015 г.

II-ра обработка – месец април /май 2016 г.

III.ДЕЗИНСЕКЦИЯ БЪЛХИ- 2 броя

I-ва обработка –месец август 2015 г.

II-ра обработка- месец юли 2016 г.

IV.ДЕРАТИЗАЦИЯ- 2 броя

I-ва обработка- в края на месец септември или началото на месец октомври 2015 г.

II –ра обработка – месец април/май 2016 г.

Като управител на „Дезинфекция”ЕООД с опит от 20 години и многократно ръководил и изпълнявал гореизброените дейности гарантирам за реалистичното представяне на графика и отговорното му изпълнение,съобразявайки се единствено от обективни обстоятелства/като метеорологичните/.

Този график е неразделна част от техническото предложение.

03.07.2015г.

