



ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

Вярно с оригинала, подписан на хартия!

УТВЪРДИЛ:
/ Пламен Станков Алексиев –
кмет на Община Радомир /

***Подписите са заличени на основание**

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Дата на утвърждаване: 13.08.2020г.

Дата на получаване на протокола: 13.08.2020г.

ПРОТОКОЛ

по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 60а от ППЗОП

за дейността на Комисия, определена със Заповед № 524/06.07.20г. на Пламен Станков Алексиев – кмет на Община Радомир, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – актуализация I етап“, обявена с Решение № 432 от 12.06.2020 г. на кмета на община Радомир, Обявление с ИД № 983559, публикувани в преписка № 00535-2020-0007 в РОП, и с прогнозна стойност на поръчката: 674 777,39 лева без ДДС

и в съответствие с Протокол № 1, подписан на дата 17.07.2020 г., Протокол № 2, подписан на дата 10.08.2020 г. и Протокола № 3, подписан на дата 13.08.2020 г. за работата на комисията.

Днес, 13.08.2020 год.,

В изпълнение на решение на комисията съгласно Протокол № 3, подписан от членовете на комисията на 13.08.2020 г., се състави настоящия Протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 60а от ППЗОП за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – актуализация I етап“.

Горепосочената обществена поръчка е открита с Решение № 432 от 12.06.2020 г. на Пламен Станков Алексиев – кмет на Община Радомир и публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00535-2020-0007.

За провеждане на процедурата с горепосочения предмет е назначена комисия със Заповед № 524/ 06.07.20 г. на Възложителя, която да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедурата, като е определен срок за извършване на работата – 20.09.2020г.

Комисията съгласно Заповед № 524/06.07.20г. е в следния състав:

1. Роберта Борисова – заместник - кмет в Община Радомир;

Членове:

2. Даниела Младенова – началник- отдел ППОП в Община Радомир;

3. Десислава Стоянова - гл. специалист „Обществени поръчки“ в Община Радомир;

4. инж. Олег Тодоров – гл.инженер в Община Радомир;

5. Ралица Рангелова – ст. експерт „Поръчки и концесии“ в Община Радомир;

Резервни членове:

1. инж. Димитър Димитров – Директор дирекция „Специализирана администрация“ в Община Радомир;

2. Ася Радуилова – ст.юрисконсулт при община Радомир;

Предвид периода на работа на комисията, същата заседава в състав от редовните си членове, с изключение на заседанието от 13.08.2020 г., когато се наложи участие на резервните членове.

Кратко описание на работния процес:

В указания в Обявлението на поръчката срок за подаване на оферти е постъпила една оферта – от Участник ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП - 2020“ гр. София („ХИДРОСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, гр. София и „ХИДРОСТРОЙ“ ООД, гр. Перник) с подадена оферта вх. № АО-92-00-243/03.07.2020г. в 16:31 часа.

Публичното заседание по отваряне на постъпилите по процедурата оферти се проведе на датата и часа, посочени в Обявлението на поръчката. На това заседание присъстваха лица по реда на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, подробно описани в протокол №1 от работата на комисията.

Комисията, чрез нейния председател получи офертите, за което бе съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което в хронологична последователност комисията извърши действията по чл. 51, ал. 8 и чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на офертата и оповести нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички постъпили оферти представени от участниците. Не присъства представител на участника или на средствата за масова информация. С това приключи публичната част от заседанието на Комисията.

I. На закрито заседание членовете на комисията бяха запознати с изготвения индикативен график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в процедурата, след което се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За участника в процедурата бяха констатирани липси, непълноти и/или несъответствия на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП (подробно описани в Протокол № 1), поради което на участниците бе предоставен срок от 5 работни дни от получаването на протокола да се представят допълнителни документи и информация. В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП Протокол № 1 бе публикуван в досието на поръчката в Профила на купувача и в същия ден бе изпратен на участника

В определения срок са постъпили допълнителни документи от участника – с вх.№ АО-92-00-243(2)/24.07.2020г.

Представените от участника в срок допълнителни документи, се разгледаха за установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В резултат на извършената проверка на допълнително представените документи се установи, че участника отговаря на изискванията към личното състояние и на критериите за подбор, поставени от възложителя и се взе решение участника да се допусне до следващия етап от процедурата, а именно – разглеждане на офертите.

II. В съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП се пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник, като най-напред се извърши проверка дали същото е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническата спецификация.

4. Техническото предложение на ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП - 2020“ отговаря на изискванията на възложителя и е допуснат до следващия етап от процедурата – оценка на параметрите от техническото предложение.

При преценка на предложението на участника и неговите качествени характеристики, комисията се ръководи от одобрените правила и извърши съотнасяне с всеки от елементите на методиката за оценка, като се стигна до единодушни констатации и решения на комисията, както следва:

	МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „Организация за качество на изпълнението“	ОЦЕНКА на конкретното техническо предложение
	ПОДПОКАЗАТЕЛ – П 1 - Технологични изисквания за качество на изпълнението	Максимален брой точки – 50
3.	Предложената от Участника технологична последователност за изпълнение на предмета на поръчката гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в	След преглед на представеното техническо предложение се установи, че същото обхваща дейностите от предмета на поръчката, като е спазена технологичната последователност на изпълнение. Съобразени са особеностите в

<p>предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации).</p> <p>Изложени са от участника аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение, с които се доказва нейната приложимост по отношение на конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (тоест приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености).</p> <p>Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход.</p> <p>Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути, когато е необходимо и се предвиждат такива и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.</p> <p>Допълнително са посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и обезпечаване развитието на работния процес, съобразно заложените срокове за изпълнение на</p>	<p>предмета на поръчката, посочени в инвестиционния проект и в техническата спецификация и същите са намерили отражение в даденото техническо предложение.</p> <p>Предложената технологична последователност на изпълнение е аргументирана с посочени конкретни и ясни мотиви, от които се вижда, че предложението е последователно изградено с оглед конкретната обществена поръчка – описанието е в детайли и с препратки към предмета на поръчката и нейни елементи.</p> <p>Предложените конкретни срокове за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката са съобразени с описаната технология за изпълнение. Налице е ясно описание и обосновка на даденото цялостно решение, показващо обвързаността между отделните дейности.</p> <p>Посочени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността – дадени са детайли на конкретни мерки, с особености в изпълнението ми и проследяване на резултатите от същите (стр.118 и слдв. от представеното приложение към техническото предложение).</p> <p>Налице е ясно описание и анализ на обстоятелствата за предвиждане на конкретни обходни маршрути, когато е необходимо и се предвиждат такива и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация – на стр. 123 и слдв. от представеното приложение към техническото предложение).</p> <p>Цялото изложение на участника е построено на принципа на посочване на конкретно действие за изпълнение с оглед решаване на конкретно поставен въпрос/проблем в хода на изпълнението – мярка, с дадени описание на нейния обхват, начина на приложение и</p>
---	---

строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството (действията трябва да са мотивирани и подкрепени с конкретни мерки – отговарящи на действащото законодателство) и е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира заложената времева ангажираност при изпълнението.

Предложение за изпълнение на поръчка, предложено от участникът и покриващо изискванията, посочени в ред 1 и ред 2 по-горе, но съдържащо в себе си и следните допълнителни качествени характеристики, изразяващи се в:

1. При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения – за допълнителни 10 точки

действия за прилагане, вкл. действия при отклонени от мярката. В този контекст, предложението детайлно разглежда условията за навременно стартиране и обезпечаване на работния процес при негов нормален ход, с постоянен акцент на конкретни мерки за осигуряване на качеството на изпълнение. Ясно е индивидуализирана и разграничена необходимата техника и механизация, както е посочено в линейния график, като същата е отнесена към съответните дейности за изпълнение и предвидената времева ангажираност на екипа за изпълнение. Ето защо, за предложението може категорично да се направи извод, че за същото са валидни и са налице условията от ред 2ри от методиката за оценка с оглед определяне на същата по показателя П 1 - Технологични изисквания за качество на изпълнението.

Участникът е дал описание на предвижданата организация за изпълнение при отчитане на особеностите в предвидените за изпълнение дейности. Посочени са зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения – това е дадено в детайлна таблица – с посочен технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект.

Представената таблица обхваща всички дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, всички дейностите по изпълнението, както и всички други дейности, необходими за постигане на целите на договора. Освен това таблицата показва структурирането по хронология на изпълнение на видовете работи необходими за постигане на целите на договора.

Така направеното предложение покрива поставените изисквания относно обхват, съдържание и качествени характеристики за получаване на допълнителен брой 10 точки.

	<p>2. Дефинирани са ключови моменти в технологично и организационно отношение, които гарантират реализацията на конкретното предложение, респективно гарантират ефективно управление при извършване на строителството и реализиране на мерките, предвидени с оглед на направеното предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи екологични аспекти във връзка с изпълнение на предмета на поръчката – за допълнителни 10 точки</p> <p>3. Дефинирани са ключови моменти в технологично и организационно отношение, които гарантират реализацията на конкретното предложение, респективно гарантират ефективно управление при извършване на строителството и реализиране на мерките, предвидени с оглед на направеното предложение за социални характеристики, свързани с изпълнението на договора за редуциране на негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката – за допълнителни 10 точки.</p>	<p>Дефинирани са ключови моменти за изпълнение на предмета на поръчката (стр.116 и слдв.), като паралелно с това, дадената технологична таблица също маркира ключовите моменти и описва тяхното значение в технологично и организационно отношение с оглед на ефективно управление при извършване на строителството. Мерките, касаещи екологични аспекти във връзка с изпълнение на предмета на поръчката, които са идентифицирани от участника са пространно описани и мотивирани в предложението, при ясна и последователна структура и детайлно съдържание (стр.98 и слдв.) Така направеното предложение покрива поставените изисквания относно обхват, съдържание и качествени характеристики за получаване на допълнителен брой 10 точки.</p> <p>Дефинирани са ключови моменти за изпълнение на предмета на поръчката (стр.116 и слдв.), като паралелно с това, дадената технологична таблица също маркира ключовите моменти и описва тяхното значение в технологично и организационно отношение с оглед на ефективно управление при извършване на строителството. Направено е конкретно предложение за реализиране на мерки относно социални характеристики, свързани с изпълнението на договора за редуциране на негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката (стр.186 и слдв.), като същото е съобразно конкретно описаните по-горе структура и съдържание и се отнася до конкретния предмет на обществената поръчка. Така направеното предложение покрива поставените изисквания относно обхват, съдържание и качествени характеристики за получаване на допълнителен брой 10 точки.</p>
	<p>П1=</p>	<p>Получаван брой точки от участника: 50 точки</p>
	<p>ПОДПОКАЗАТЕЛ - П2</p>	<p>Максимален брой точки – 50</p>

	<p align="center">ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА</p>	
<p align="center">3.</p>	<p>Предложена е организация на персонала на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително по време на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за строежа – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.</p> <p>Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/те екип/и, като е посочил начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и организационните аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.</p> <p>1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача*. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.</p>	<p>Видно от разгледаното техническо предложение, същото проследява необходимите технологични действия и процеси за осигуряване на цялостно изпълнение на предмета на обществената поръчка - от подготовка за изграждане на временно строителство/откриване на строителна площадка, периода на същинско изпълнение на СМР и предаван на изпълненото. Даденото описание се отнася до предмета на обществената поръчка – видно както от конкретните описания, така и от изричното препращане от страна на участника. Предлаганата организация на персонала за изпълнение на поръчката е съобразена с конкретно предложените действия и мерки, от които е видно, че ще се създаде организация за срочно изпълнение на дейностите и при спазване на необходимите условия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.</p> <p>Описани са ясни и обосновани начин за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите в рамките на предложената организация на инженерно-техническия състав за изпълнение на поръчката, вкл. и относно предвижданите изпълнителски екипи. На стр.133 и слдв. в детайли за развити и описани конкретни задължения и отговорности.</p> <p>По този начин предложението на участника, което беше разгледано подробно и анализирано с оглед съдържанието му, се преценява за отговарящо на условието за получаване на минимален брой точки по показателя П2- Организация на персонала за изпълнение на поръчката. Комисията съотнесе разгледаното предложение за проверка за наличие на надграждащите условия съобразно приложимата методика за оценка и констатира:</p> <p>В представената технологична таблица в предложението за изпълнение на поръчката ясно и точно са посочени конкретни дейности за изпълнение (съобразени с предмета на поръчката), с обособени поддейности/операции, с дефинирани ключови моменти и задачи за</p>

Предложение за изпълнение на поръчка, предложено от участника и покриващо изискванията, посочени в ред 1 и ред 2, но съдържащо в себе си и следните допълнителни качествени характеристики, изразяващи се в:

Допълнително:

1. Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството и същевременно е в пълно съответствие с предложените мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството, при наличие на дефинирани задължения, отговорности, взаимовръзки и отношения, вкл. с трети страни и участници в процеса на строителството. – за допълнителни 10 точки.

2. Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на персонала за изпълнение на поръчката и управление на процесите на строителната площадка и са предложени конкретни, приложими мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. - за допълнителни 10 точки.

* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати.

изпълнение с оглед на предвидените ангажименти на експертния екип. Налице е, както вече беше посочено, ясно и точно идентифициране на конкретните отговорности/задължения за отделните длъжности от експертния екип. Ето защо, първото надграждащо условие – качествена характеристика, съобразно ред 2 от методиката за оценка по показателя – следва да се приеме за налично и предложението да получи допълнителни 10 точки.

При анализ на представения линеен календарен график и даденото описание на организацията на участника, се стига до извода, че е налице пълно съответствие между предвижданата ресурсна подготовка и спецификата на конкретния предмет на обществената поръчка. Може да се приеме, че се предвижда адекватна ресурсна обезпеченост, съответстваща на предвиждания план-програма за изпълнение на строителството. Дадените конкретни описания-анализи на предвижданите като необходими мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството са смислено, логически и технологично правилна и приложими за конкретната обществена поръчка. Налице е и точно и конкретно описание на връзки, комуникации и координация с Възложителя и с трети страни и участници в процеса на строителството. Ето защо, следва да се приеме, че са налице условията за присъждане на допълнителни 10 точки.

Дадено е изключително подробно изложение - анализ на обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на персонала за изпълнение на поръчката и управление на процесите на строителната площадка и са предложени конкретни, приложими мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят – участникът е посочил конкретни такива фактори, конкретни мерки и действия и същите са съобразени както с предмета на поръчката, така и с вече представената организация за

		изпълнение на поръчката (стр.176 и слдв.). Ето защо е налице основание за присъждане на допълнителни 10 точки С оглед на извършеното оценяване, съобразно описаното разглеждане и анализ на представеното техническо предложение, офертата на участника се оценява по показателя П2 - Организация на персонала за изпълнение на поръчката, с максимален брой точки – 50 точки.
	П2=т.	
	КТПn =т. (П1)+т. (П2)	КТП = 50 + 50 = 100 точки

Резултатите от работата на комисията по разглеждане на техническото предложение на участника, заедно с подробните мотиви, са отразени в съставения Протокол № 2, приключен на 10.08.2020 г.

III. След извършване на горните действия и при спазване на условията по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП бе насрочено публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници.

На публичното заседание не присъстваха представители на участника, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Спазени бяха изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал. 3, изр. 3-то от ППЗОП, след което се отвори ценовото предложение на допуснатия участник, като същото бе оповестено.

IV. На закрито заседание комисията провери дали ценовото предложение на допуснатия участник – ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП - 2020“ е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка. След като се установи, че ценовото предложение е представено по образца и че предложените ценови параметри не надвишават прогнозната стойност на поръчката като цяло, комисията допусна Участник ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП - 2020“ до оценка на ценовото му предложение съгласно утвърдената с документацията методика за комплексна оценка. Оценката се определи по формулата от методиката за комплексна оценка, след което бе изчислена и комплексната оценка на участника, а именно – 100 точки. Резултатите от работата в тази част са отразени в Протокол № 3, приключен на 13.08.2020 г.

V. КЛАСИРАНЕ ПО КРИТЕРИЯ „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“ СЪГЛАСНО ЧЛ. 70, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗОП

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията извърши следното

К Л А С И Р А Н Е:

I-во място: Участник № 1 – ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП - 2020“, с Комплексна оценка 100 точки.

Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна

водопроводна мрежа на с.Извор – актуализация I етап“, открито с Решение № 432 от 12.06.2020 г. на кмета на община Радомир, Обявление с ИД № 983559, публикувани в преписката № 00535-2020-0007 в РОП, да бъде избран участникът, класиран на първо място.

Във връзка с чл. 60а, предл. първо от ППЗОП към настоящия протокол прилагаме протоколите, отразяващи работата на комисията – Протокол № 1, подписан на дата 17.07.2020 г., Протокол № 2, подписан на дата 10.08.2020 г. и Протокол № 3, подписан на дата 13.08.2020 г.

На основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП комисията, назначена със Заповед № 524/06.07.2020 г., Ви предава настоящия протокол, ведно с гореописаните протоколи за работата на комисията за утвърждаване заедно с цялата документация по процедурата.

Настоящият протокол се подписа от председателя и членовете на комисията, както следва:

ПРЕДСЕДА
ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.

3.

4.

Резерв

1. .

2....

..... / Роберта Борисова /

Даниела Младенова /

Десислава Стоянова /

инж. Олег Тодоров /

Ралица Рангелова /

.. / инж. Димитър Димитров /

/Ася Радуилова/

*Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП